

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 12.10.2023 №115)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов																																		
				План																																		
				Всего							I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал						
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства												
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт					
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Никола-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_14	8,96	0	8,96	0,40	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,96	0,40	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_15	8,96	0	8,96	0,50	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,96	0,50	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_16	8,96	0	8,96	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,96	0,80	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василичина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_17	8,96	0	8,96	1,26	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,96	1,26	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_18	8,96	0	8,96	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,96	0,80	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.166 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	8,96	0	8,96	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,96	0,80	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.196, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭН232702_20	8,96	0	8,96	0,16	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,96	0,16	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.486 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_21	8,96	0	8,96	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,96	0,80	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция КТП-663 ул.Всесвятская, мкр.Юрьеvec (Владимир) 1 шт	ЭН232702_81	4,48	0	4,48	0,40	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,48	0,40	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция КТП-682 ул.Всесвятская, мкр.Юрьеvec (Владимир) 1 шт	ЭН232702_82	4,48	0	4,48	0,40	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,48	0,40	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_22	3,82	0	3,82	0,40	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,82	0,40	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_24	3,82	0	3,82	0,40	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,82	0,40	нд	нд	нд	
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	184,94	0	115,40	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	115,40	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-40 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_25	2,73	0	2,73	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,73	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_26	7,50	0	7,50	1,26	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	7,50	1,26	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭН232702_27	4,37	0	4,37	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,37	0,25	нд	нд	нд	

льных
Другое
5.4.7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
нд
1
1
1

активов к бухгалтерскому учету в год 2024																												Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений							
Всего							I квартал						II квартал						III квартал						IV квартал														
нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства										
	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП		МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар		км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А		Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%			
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7	8	9	10	11
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-8,96	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-8,96	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-8,96	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-8,96	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-8,96	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-8,96	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-8,96	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-8,96	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-8,96	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-4,48	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-4,48	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-3,82	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-3,82	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-115,40	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-2,73	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-7,50	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-4,37	-100	

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	22,94	0	4,48	нд	нд	1,16	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,48	нд	нд	1,16	нд
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	91,99	0	19,38	нд	нд	5,23	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	19,38	нд	нд	5,23	нд
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭН232704_28	78,55	0	3,43	нд	нд	0,44	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,43	нд	нд	0,44	нд
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-84-ТП-74 (Вязники) 0,436 км	ЭН232704_07	1,37	0	1,37	нд	нд	0,44	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,37	нд	нд	0,44	нд
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ от КТП мкр. Соковка до ТП-84 (Вязники) 0,352 км	ЭН232704_08	1,03	0	1,03	нд	нд	0,35	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,03	нд	нд	0,35	нд
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-104 до КТП мкр. Соковка (Вязники) 0,59 км	ЭН232704_09	1,87	0	1,87	нд	нд	0,59	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,87	нд	нд	0,59	нд
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф. 606) п. Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	21,44	0	12,45	нд	нд	5,10	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	12,45	нд	нд	5,10	нд
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭН232706_05	4,65	0	4,65	нд	нд	1,94	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,65	нд	нд	1,94	нд
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭН232706_06	4,72	0	4,72	нд	нд	1,87	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,72	нд	нд	1,87	нд
1.2.2.2	Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	27,14	0	6,43	нд	нд	1,00	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	6,43	нд	нд	1,00	нд
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	25,24	0	0,67	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,67	нд	нд	нд	нд
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	34,64	0	1,03	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,03	нд	нд	нд	нд
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭН232707_03	3,72	0	1,79	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,79	нд	нд	нд	нд
1.4.1	Строительство КТП ул. Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭН232708_06	6,54	0	6,54	0,40	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	6,54	0,40	нд	нд	нд
1.4.1	Строительство КТП ул. Павловского (Киржач) 1 шт	ЭН232708_07	4,33	0	4,33	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,33	0,25	нд	нд	нд
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭН232708_08	16,32	0	16,32	1,26	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	16,32	1,26	нд	нд	нд
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр. Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭН232708_16	8,17	0	8,17	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,17	0,25	нд	нд	нд
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п. Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭН232709_26	10,95	0	10,95	нд	нд	0,60	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	10,95	нд	нд	0,60	нд
1.4.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭН232709_08	9,62	0	9,62	нд	нд	2,00	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	9,62	нд	нд	2,00	нд
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 на ВЛ-10 кВ ф. 1001 ПС "Берково" (Камешково) 1,3 км	ЭН232709_09	3,17	0	3,17	нд	нд	1,30	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,17	нд	нд	1,30	нд
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭН232709_10	133,75	0	53,67	нд	нд	4,00	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	53,67	нд	нд	4,00	нд
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП ул. Павловского (Киржач) 1,3 км	ЭН232710_03	3,08	0	3,08	нд	нд	1,30	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,08	нд	нд	1,30	нд
1.6	Приобретение бортового автомобиля 2 шт	ЭН232711_12	4,02	0	2,33	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,33	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 10 шт	ЭН232711_04	18,37	0	2,00	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,00	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение автоподъемника 6 шт	ЭН232711_05	48,08	0	9,66	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	9,66	нд	нд	нд	нд

1.6	Приобретение бурово-крановой машины на базе трактора 1 шт	ЭН232711_06	5,42	0	5,42	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	5,42	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение передвижных Электроработных 4 шт	ЭН232711_09	80,85	0	21,28	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	21,28	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	28,53	0	5,81	нд	нд	нд	нд	0	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	5,81	нд	нд	нд	нд
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	23,51	0	4,85	нд	нд	нд	нд	0	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,85	нд	нд	нд	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1011,83	0	448,76	нд	нд	нд	нд	24	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	448,76	10,79	0,00	27,31	0,00	

1
1
0
0
24

0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-5,42	-100		
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-21,28	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-5,81	-100	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-4,85	-100	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-448,7599427	-100	0