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Приложение № 2

за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1.2.1.2

Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 

(Владимир) 1 шт ЭN232702_01 нд 12,46 нд 0,00 нд 12,46 нд 12,46 нд 11,58 нд 0,88 нд -0,88 нд 92,91

1.2.1.2

Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая 

(Владимир) 1 шт ЭN232702_02 нд 10,88 нд 0,00 нд 10,88 нд 10,88 нд 9,30 нд 1,58 нд -1,58 нд 85,48

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.1.2

Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева 

(Владимир) 1 шт ЭN232702_03 нд 5,86 нд 0,00 нд 5,86 нд 5,86 нд 5,63 нд 0,23 нд -0,23 нд 96,11

1.2.1.2

Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т 

(Владимир) 1 шт ЭN232702_04 нд 6,20 нд 0,00 нд 6,20 нд 6,20 нд 6,00 нд 0,20 нд -0,20 нд 96,84

1.2.1.2 Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт ЭN232702_05 нд 12,50 нд 0,00 нд 12,50 нд 12,50 нд 11,59 нд 0,91 нд -0,91 нд 92,72

1.2.1.2

Строительство КТП взамен КТП-34 

(Петушки) 1 шт ЭN232702_06 нд 4,36 нд 0,00 нд 4,36 нд 4,36 нд 4,54 нд -0,18 нд 0,18 нд 104,12

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.1.2 Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт ЭN232702_07 нд 5,32 нд 0,00 нд 5,32 нд 5,32 нд 5,53 нд -0,21 нд 0,21 нд 103,95

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.1.2

Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 

шт ЭN232702_08 нд 3,63 нд 0,00 нд 3,63 нд 3,63 нд 3,65 нд -0,01 нд 0,01 нд 100,36

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.1.2

Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-

Хрустальный) 1 шт ЭN232702_09 нд 0,03 нд 0,00 нд 0,03 нд 0,03 нд 0,05 нд -0,02 нд 0,02 нд 151,24

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.1.2

Строительство КТП вместо ТП-5КО 

ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт ЭN232702_79 нд 10,97 нд 0,00 нд 10,97 нд 10,97 нд 12,06 нд -1,09 нд 1,09 нд 109,94

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 

шт ЭN232702_10 нд 9,72 нд 0,00 нд 9,72 нд 9,72 нд 9,59 нд 0,13 нд -0,13 нд 98,69

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 

(Ковров) 1 шт ЭN232702_11 нд 11,70 нд 0,00 нд 11,70 нд 11,70 нд 11,79 нд -0,09 нд 0,09 нд 100,79

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.1.2 Реконструкция оборудования ЦРП-1  (Ковров)  ЭN232702_12 нд 4,44 нд 0,00 нд 4,44 нд 4,44 нд 4,21 нд 0,23 нд -0,23 нд 94,83

1.2.1.2 Реконструкция ТП-6 (Камешково) ЭN232702_80 нд 0,58 нд 0,00 нд 0,58 нд 0,58 нд 0,49 нд 0,09 нд -0,09 нд 84,49

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 

5,406 км ЭN232703_01 нд 21,41 нд 0,00 нд 21,41 нд 3,30 нд 3,56 нд 17,84 нд 0,26 нд 107,99

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 

22,95 км ЭN232704_01 нд 82,50 нд 0,00 нд 82,50 нд 42,66 нд 42,52 нд 39,99 нд -0,14 нд 99,68

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, 

Собинка, Юрьев-Польский,  Петушки, Гусь-

Хрустальный,  Киржач,  Ковров,  Камешково,  

Кольчугино) 10 км ЭN232704_28 нд 73,33 нд 0,00 нд 73,33 нд 14,49 нд 14,59 нд 58,74 нд 0,10 нд 100,72

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

2023

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

2023

Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р 

(с последними изменениями от 12.10.2023 №115)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Отклонение от плана освоения капитальных 

вложений 2023 года

млн. рублей (без НДС) %

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей 

(без НДС)

Остаток освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023, млн. 

рублей (без НДС)

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023, млн. 

рублей

(без НДС)

Остаток освоения капитальных 

вложений на 01.01.2024, млн. рублей 

(без НДС)

План

Освоение капитальных вложений года 

2023,

млн. рублей (без НДС)

Факт
Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в соответствии

с утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн. рублей (без НДС)
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1.2.2.1

Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-

Хрустальный) 0,6 км ЭN232704_02 нд 2,21 нд 0,00 нд 2,21 нд 2,21 нд 2,72 нд -0,51 нд 0,51 нд 122,98

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.2.1

Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ 

ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач)  ЭN232704_03 нд 1,12 нд 0,00 нд 1,12 нд 1,12 нд 0,84 нд 0,28 нд -0,28 нд 74,84

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова 

на ТП-156 (Ковров) 1 км ЭN232704_04 нд 2,75 нд 0,00 нд 2,75 нд 2,75 нд 2,55 нд 0,20 нд -0,20 нд 92,68

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 

(Камешково) 0,8 км ЭN232704_05 нд 2,40 нд 0,00 нд 2,40 нд 2,40 нд 2,28 нд 0,12 нд -0,12 нд 95,03

1.2.2.1

Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" 

- РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 

км ЭN232706_02 нд 0,59 нд 0,00 нд 0,59 нд 0,59 нд 0,58 нд 0,01 нд -0,01 нд 98,05

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 

605, ф.606) п.Гусевский  (Гусь-Хрустальный) 

7,1 км ЭN232706_03 нд 18,51 нд 0,00 нд 18,51 нд 7,72 нд 9,26 нд 9,25 нд 1,54 нд 119,94

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до 

ТП Очистные сооружения  (Вязники) 3,13 км ЭN232706_04 нд 9,28 нд 0,00 нд 9,28 нд 0,55 нд 0,56 нд 8,72 нд 0,01 нд 101,00

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Владимир)  ЭN232707_01 нд 23,97 нд 0,00 нд 23,97 нд 6,42 нд 6,74 нд 17,23 нд 0,32 нд 105,00

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Судогда)  ЭN232707_02 нд 32,25 нд 0,00 нд 32,25 нд 14,42 нд 14,49 нд 17,76 нд 0,07 нд 100,46

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Петушки)  ЭN232707_03 нд 3,49 нд 0,00 нд 3,49 нд 1,80 нд 1,79 нд 1,70 нд -0,01 нд 99,30

1.2.3.5 Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров)  ЭN232707_04 нд 0,18 нд 0,00 нд 0,18 нд 0,18 нд 0,16 нд 0,02 нд -0,02 нд 91,11

1.2.3.5 Цифровизация сетей (Камешково)  ЭN232707_05 нд 3,24 нд 0,00 нд 3,24 нд 0,43 нд 0,50 нд 2,73 нд 0,08 нд 118,30

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.1

Строительство РП ул. Рабочий проспект 

(Собинка) 1 шт ЭN232708_01 нд 22,95 нд 0,00 нд 22,95 нд 22,95 нд 22,88 нд 0,08 нд -0,08 нд 99,66

1.4.1

Строительство КТП мкр. Сокольники 

(Собинка) 1 шт ЭN232708_03 нд 5,69 нд 0,00 нд 5,69 нд 5,69 нд 4,90 нд 0,79 нд -0,79 нд 86,10

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.1

Строительство КТП, ул. Рабочая, д. Серково 

(Вязники) ЭN232708_04 нд 2,02 нд 0,00 нд 2,02 нд 2,02 нд 2,06 нд -0,04 нд 0,04 нд 101,85

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.1

Строительство КТП, ул. Новая, д. Серково 

(Вязники) ЭN232708_15 нд 2,93 нд 0,00 нд 2,93 нд 2,93 нд 2,97 нд -0,04 нд 0,04 нд 101,25

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.1

Строительство КТП д. Большевысокого 

(Вязники) ЭN232708_14 нд 3,36 нд 0,00 нд 3,36 нд 3,36 нд 3,39 нд -0,04 нд 0,04 нд 101,09

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.2 Разработка ПСД (Владимир)  ЭN232709_02 нд 13,89 нд 0,00 нд 13,89 нд 1,43 нд 1,82 нд 12,07 нд 0,40 нд 127,69

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-

34  (Петушки) 0,25 км ЭN232709_03 нд 1,08 нд 0,00 нд 1,08 нд 1,08 нд 0,91 нд 0,17 нд -0,17 нд 84,26

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 

(Петушки) 0,86 км ЭN232709_04 нд 3,15 нд 0,00 нд 3,15 нд 3,15 нд 3,16 нд 0,00 нд 0,00 нд 100,08

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ ТП-8-КТП-11 

п.Городищи (Петушки) 0,615 км ЭN232709_24 нд 1,41 нд 0,00 нд 1,41 нд 1,41 нд 1,71 нд -0,30 нд 0,30 нд 120,89

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ ЦРП ф."Поселок-2"-

ТП-8 п.Городищи (Петушки) 0,747 км ЭN232709_25 нд 3,14 нд 0,00 нд 3,14 нд 3,14 нд 3,12 нд 0,02 нд -0,02 нд 99,22

1.4.2

Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211  

(Ковров) 0,5 км ЭN232709_05 нд 2,14 нд 0,00 нд 2,14 нд 2,14 нд 2,08 нд 0,06 нд -0,06 нд 97,34

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 

(Камешково) 0,45 км ЭN232709_06 нд 1,25 нд 0,00 нд 1,25 нд 1,25 нд 1,26 нд -0,01 нд 0,01 нд 101,05

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 

(Камешково) 0,5 км ЭN232709_07 нд 1,68 нд 0,00 нд 1,68 нд 1,68 нд 1,96 нд -0,28 нд 0,28 нд 116,91

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.3

Строительство ВЛ-10 кВ до КТП мкр. 

Сокольники (Собинка) 1 км ЭN232710_01 нд 4,73 нд 0,00 нд 4,73 нд 4,73 нд 5,15 нд -0,42 нд 0,42 нд 108,90

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.3

Разработка ПСД "Строительство ВЛЗ-10кВ до 

КТП ул.Павловского" (Киржач)  ЭN232710_02 нд 0,26 нд 0,00 нд 0,26 нд 0,26 нд 0,23 нд 0,04 нд -0,04 нд 86,25

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.1.2.1

Модернизация трансформатрной  подстанции 

ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных 

тележек К-12 с масляными выключателями на 

выкатные тележки с вакуумными 

выключателями (24 шт.) J_RADUGA_1 нд 5,10 нд 0,00 нд 5,10 нд 5,10 нд 5,17 нд -0,07 нд 0,07 нд 101,37

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.2.1.2.3

Модернизация ТП В-8 в части замены 

автоматических выключателей АВМ20СВ на 

АВ2М20СВ (3 шт) J_RADUGA_6 нд 1,31 нд 0,00 нд 1,31 нд 1,31 нд 1,58 нд -0,27 нд 0,27 нд 120,58

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

1.4.1

Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП 15-

11 до ТП 15-10 (270м) J_RADUGA_7 нд 0,64 нд 0,00 нд 0,64 нд 0,64 нд 0,59 нд 0,05 нд -0,05 нд 92,25
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1.6 Приобретение самосвала  2 шт ЭN232711_01 нд 9,58 нд 0,00 нд 9,58 нд 4,42 нд 4,42 нд 5,16 нд 0,00 нд 100,06

1.6 Приобретение бортового автомобиля  2 шт ЭN232711_12 нд 4,02 нд 0,00 нд 4,02 нд 1,69 нд 1,69 нд 2,33 нд 0,00 нд 100,15

1.6 Приобретение экскаватор-погрузчика  1 шт ЭN232711_03 нд 8,10 нд 0,00 нд 8,10 нд 8,10 нд 8,10 нд 0,00 нд 0,00 нд 100,03

1.6

Приобретение грузопассажирского фургона 

(7мест)  8 шт ЭN232711_04 нд 18,37 нд 0,00 нд 18,37 нд 3,56 нд 3,48 нд 14,88 нд -0,07 нд 97,92

1.6 Приобретение автомобиля УАЗ-390995  1 шт ЭN232711_08 нд 1,29 нд 0,00 нд 1,29 нд 1,29 нд 1,29 нд 0,00 нд 0,00 нд 100,00

1.6

Приобретение передвижных 

Электролабораторий  4 шт ЭN232711_09 нд 80,85 нд 0,00 нд 80,85 нд 20,00 нд 20,00 нд 60,85 нд 0,00 нд 100,01

1.6

Приобретение ОС свыше 40 т.р. 

(производственного назначения) ЭN232712 нд 28,53 нд 0,00 нд 28,53 нд 4,22 нд 4,44 нд 24,09 нд 0,22 нд 105,09

1.6 Реконструкция производственных баз ЭN232714 нд 20,63 нд 0,00 нд 20,63 нд 3,03 нд 3,26 нд 17,36 нд 0,24 нд 107,78

624,00 нд 0,00 нд 624,00 нд 310,28 нд 310,78 нд 313,22 нд 0,51 нд 100,16

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),

который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:


